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(Stand: 06. Mai 26)

UBERSICHT BAUABSCHNITTS-
PLAN DEICHSTRASSE

1. BA: Fertigstellung bis ca.

zwischen 1. BA und

Slippen Sud bis ca.
August 26

3.BA: ca. bis 13. Mai 26

4. BA: bis September 26

15. Juli 26
5. BA: ab September bis
2. BA: Fertigstellung Deichweg, Oktober 26
Deichkérper und Treppe

6. BA: bis ca. Juli 26

4. BA bis ca. 15. Juli 26

7.BA: bis Dezmeber 26

Fertigstellung gesamter
Abschnitt inkl. Rampe 8. BA: bis Oktober 26

bis 18.12.26 Baumpflanzungen

fertigzustellen

Hinweis: Fertigstellung be-
deutet, dass die wichtigsten
Arbeiten abgeschlossen sind.
Kleinere Restarbeiten ( z.B.
Aufstellung von Bédnken) kén-
nen weiterhin stattfinden.

= Weitere Infos unter:
www.cuxhaven.de/
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