

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	<u>Stadt Cuxhaven</u>		
Straße	<u>Rathausplatz 1</u>		
PLZ, Ort	<u>27472 Cuxhaven</u>		
Telefon	<u>+494721700583</u>	Fax	<u>+494721700901</u>
E-Mail	<u>vergabe@cuxhaven.de</u>	Internet	<u>https://www.cuxhaven.de</u>

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer 51La2025-02

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
- in Textform
- mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- schriftlich

d) Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Deichstraße , 27472 Cuxhaven

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Die Pflanzung der Bäume im ehem. Deichkörper erfolgt vor den Arbeiten des Straßenbaus. Dementsprechend hat sich das ausführende Gewerk für den Straßenbau nach dem Gewerk zur Pflanzung der Bäume im ehem. Deichkörper zu richten. Je nachdem, ob die Pflanzarbeiten der Bäume im ehem. Deichkörper weit fortgeschritten bzw. abgeschlossen sind, kann mit den Straßenbauarbeiten in der Deichstrasse begonnen werden. Die Asphaltarbeiten sind derart zu organisieren, dass diese vorzugsweise in allen Bauabschnitten unterbrechungsfrei und in einem Zug ausgeführt werden können.

BA 1: Deichfenster und Eingangsbereich N-Ports

Abbruch, Erdarbeiten, Tragschichten, Wegebau, Betonelemente, Einbauten (Kolonne 1)

Baubeginn: ab Mitte Juli 2025, voraussichtlich 6 Wochen

Schlosserarbeiten

Baubeginn: ab Anfang August 2025, voraussichtlich 2 Wochen

Pflanzarbeiten

Baubeginn: ab Ende August 2025, voraussichtlich 1 Woche

BA 2: Am Slippen

Abbruch, Erdarbeiten, Tragschichten, Asphalt, Pflasterarbeiten, Wegebau, Betonelemente, Einbauten (Kolonne 2)

Baubeginn: ab Mitte Juli 2025, voraussichtlich 10 Wochen

Schlosserarbeiten

Baubeginn: ab Ende September 2025, voraussichtlich 2 Wochen

Pflanzarbeiten (Bäume)

Baubeginn: ab Ende November 2025, voraussichtlich 1 Woche

BA 3: Knotenpunkt/Deichstrasse

Abbruch, Erdarbeiten, Tragschichten, Wegebau, Betonelemente (Kolonne 1)

Baubeginn 1. Teil (Vorbereitung Bereich Mauer Wurzelschutz):

ab Ende August 2025, voraussichtlich 1 Woche

Abbruch, Erdarbeiten, Tragschichten, Wegebau, Betonelemente (Kolonne 1)
 Baubeginn 2. Teil: ab Mitte Oktober 2025, voraussichtlich 3 Wochen

BA 4: Deichweg inkl. Deichbalkon/ Deichtreppe
 Abbruch, Erdarbeiten, Tragschichten, Wegebau, Betonelemente, Einbauten (Kolonne 1)
 Baubeginn: ab Anfang September 2025, voraussichtlich 14 Wochen
 Schlosserarbeiten (Deichbalkon)
 Baubeginn: ab Mitte September 2025, voraussichtlich 2 Wochen
 Schlosserarbeiten (Deichweg)
 Baubeginn: ab Ende Oktober 2025, voraussichtlich 4 Wochen
 Hinweis: Bauphase1 in BA5 – BA7: Aufgrund von Baumpflanzungen stark witterungsabhängig. Hier ggf. 1-2 Wochen Vollsperrung (MEV) der Deichstraße als Option vorsehen. Insbesondere Straßenbau noch abzustimmen. Angestrebt bei Verfügbarkeit und geeigneten Witterungsverhältnissen: Baumpflanzungen bis Ende November 2025.

BA 5: Deichstrasse Nord
 Abbruch, Erdarbeiten (Kolonne 2)
 Baubeginn 1. Phase: ab Mitte Oktober 2025, voraus. 2 Wochen
 Pflanzarbeiten (Bäume)
 Baubeginn 1. Phase: ab Anfang November 2025, voraus. 1 Woche
 Abbruch, Erdarbeiten, Tragschichten, Asphalt, Pflasterarbeiten, Wegebau, Betonelemente, Einbauten (Kolonne 1)
 Baubeginn 2.Phase: ab Dezember 2025, voraus. 12 Wochen (ggf. Winterpause einzukalkulieren)

BA 6: Deichstrasse Mitte
 Abbruch, Erdarbeiten (Kolonne 2)
 Baubeginn 1. Phase: ab Ende Oktober 2025, voraus. 1 Woche
 Pflanzarbeiten (Bäume)
 Baubeginn 1. Phase: ab Mitte November 2025, voraus. 1 Woche
 Abbruch, Erdarbeiten, Tragschichten, Asphalt, Pflasterarbeiten, Wegebau, Betonelemente, Einbauten (Kolonne 2)
 Baubeginn 2. Phase: ab Dezember 2025, voraus. 12 Wochen (ggf. Winterpause einzukalkulieren)

BA 7: Deichstrasse Süd
 Abbruch, Erdarbeiten (Kolonne 2)
 Baubeginn 1. Phase: ab Anfang November 2025, voraus. 1 Woche
 Pflanzarbeiten (Bäume)
 Baubeginn 1. Phase: ab Mitte November 2025, voraus. 1 Woche
 Abbruch, Erdarbeiten, Tragschichten, Wegebau, Betonelemente, Einbauten (Kolonne 1+2)
 Baubeginn 2. Phase: : ab März, voraus. 10 Wochen

BA 8: Projektgebiet Gesamt:
 Übrige Arbeiten/ Ausbesserungsarbeiten/ Rückbauarbeiten (Kolonne 1 und/ oder 2)
 Baubeginn: ab Mitte Mai 2026, voraussichtlich 12 Wochen
 Pflanzarbeiten (Stauden und Ansaaten):
 Baubeginn: ab Mai 2026, voraussichtlich 8 Wochen

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

- nein
 ja, Angebote sind möglich
- nur für ein Los
 für ein oder mehrere Lose
 nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

- Beginn der Ausführung: siehe Vorbemerkungen im Leistungsverzeichnis
 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: siehe Vorbemerkungen im Leistungsverzeichnis

Die jeweiligen Einzelfisten sind den Vorbemerkungen im Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

weitere Fristen

j) Nebenangebote

- zugelassen
 nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
 nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

- zugelassen
 nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E39549833>
 nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

- Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
 Abgabe Verschwiegenheitserklärung
 andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert
 teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:
 nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 28.05.2025 um 11:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am 27.06.2025

p) Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E39549833>

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

- siehe Vergabeunterlagen
 nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Preis
(Wertungssumme einschl. evtl. Wartungskosten): 100%

s) Eröffnungstermin am 28.05.2025 um 11:00 Uhr
Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

Es sind nur elektronische Angebote zugelassen. Aus diesem Grund findet gemäß § 14 Absatz 1 VOB/A keine Eröffnung mit Bietern und Ihren Bevollmächtigten statt.

t) geforderte Sicherheiten

Gem. VOB/B

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

Gem. VOB/B

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich
Siehe Vergabeunterlagen (Formblatt 124)

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Friedrichswall 1

30159 Hannover

Telefon: (0511) 120-0

Fax: (0511) 120-5770

E-Mail: poststelle@mw.niedersachsen.de